

## SCHEDA DI DETERMINA N. 70/2024

<p><b>OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO</b></p>	<p><b>Variazione in aumento dei servizi di progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, relativi all’intervento di rifunionalizzazione della sede della prefettura di Como, sita in via Volta n. 50, affidati da Arexpo S.p.A., in qualità di committente ausiliaria di Invimit Sgr S.p.A., ai sensi dell’art. 23 bis della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e dell’art. 9, comma 4 della L.R. 26 novembre 2019, n. 18.</b></p> <p><b>CIG: 9821407174</b> <b>CUP: G18C20000430005</b></p>
<p><b>TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA</b></p>	<p>Variazione in aumento, entro il cd. quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.</p>
<p><b>NOMINATIVO OPERATORE ECONOMICO</b></p>	<p>Studio associato Arch in Project Arch. Gironi Paolo e Arch. Ribolla Federica</p>
<p><b>IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO</b></p>	<p>Euro 3.900,00 (oltre IVA e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, al netto dello sconto del 2,50% offerto dall’Affidatario in fase di gara).</p> <p>Il corrispettivo della variante sarà liquidato direttamente da Invimit Sgr S.p.A., quale committente dell’appalto.</p>



<b>DURATA DELL’AFFIDAMENTO</b>	La CILA in sanatoria dovrà essere depositata al Comune di Como prima del deposito della SCIA per la realizzazione dei lavori.
<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE</b>	Ing. Alessandro Molaioni
<b>MOTIVAZIONE</b>	<p>A seguito degli incontri avuti dall’Affidatario, Studio associato Arch in Project Arch. Gironi Paolo e Arch. Ribolla Federica, con il funzionario del Comune di Como, si è reso necessario predisporre e depositare una “CILA in sanatoria” (ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380, per opere minori) in considerazione di uno stato dei luoghi difforme dall’ultimo stato assentito, risalente, a seguito di accesso agli atti presso lo stesso Comune, al 2 ottobre 1996.</p> <p>In data 5 giugno 2024 l’Affidatario ha presentato al RUP un’offerta per la predisposizione e il deposito della CILA in sanatoria, di importo pari a Euro 3.900,00 oltre IVA e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, al netto dello sconto del 2,50% offerto dall’Affidatario in fase di gara.</p>

**DATA**  
**24 giugno 2024**

**Il Procuratore**  
**Dott. Alessandro Tammaccaro**